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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ                                               Από το πρακτικό της 6
ης

  

                                                                  Τακτικής Συνεδρίασης  

                                                               του Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                                                     Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2024 

     

                                                                Αριθμός Απόφασης 52 / 2024 

 

 

ΠΕΡΙ: 3η Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑ-

ΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» 

 
Στη Ναύπακτο σήμερα 21-02-2024, ημέρα Τετάρτη, συνήλθε σε Τακτική συνεδρί-

αση το Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, στο Δημοτικό κτήριο της Αιτωλικής Ανα-

πτυξιακής (δυτική αίθουσα), κόμβος περιφερειακού – Παλαιοπαναγιά Ναυπάκτου, ύστερα 

από την υπ’ αρ.πρωτ.:3983/16-02-2024 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου, η οποία γνω-

στοποιήθηκε στον δήμαρχο και σε καθέναν από τους δημοτικούς συμβούλους με το από 

16-02-2024 ηλεκτρονικό μήνυμα, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν.5056/2023(ΦΕΚ Α/163/06-10-2023).   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη   

2. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου   

3. Σταυρόπουλος Άγγελος του Αθανασίου   

4. Ρισβά-Πατακοπούλου Μαρίνα του Ανδρέα   

5. Σμπούκη-Πελέκη Αγγελική του Ιωάννη   

6. Ζορμπάς Κων/νος του Αποστόλου   

7. Παπαβασιλείου Σωκράτης του Ιωάννη   

8. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα   

9. Παπαϊωαννίδης Ιωάννης του Πολυκάρπου  

10. Ραυτόπουλος Νικόλαος του Αποστόλου   

11. Δελημάρης Γρηγόριος του Χρήστου  

12. Καραδήμας Χαράλαμπος του Ιωάννη   

13. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη   

14. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνα   

15. Γουρζής Σπυρίδων του Ξενοφώντος   

16. Καλαβριζιώτης Ανδρέας του Γεωργίου   

17. Κωνσταντόπουλος Ανδρέας του Χρήστου   

18. Κεχαγιάς Παναγιώτης του Κωνσταντίνου   

19. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

1. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου  

2. Σιμάκης Γεώργιος του Αναστασίου  

3. Μουχτούρης Ηρακλής του Παναγιώτη  

4. Χρυσανθόπουλος Λάμπρος του Ιωάννη  

5. Ασημακόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου  
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6. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη  

 

Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Γκίζας ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.  

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν και η κ. Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά η προϊστάμενη  του 

τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων η οποία  τήρησε τα πρακτικά της συνεδρία-

σης. 

Στη συνεδρίαση απών ήταν ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας Ναυπάκτου κ. Σταυρό-

πουλος Κωνσταντίνος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.    

 

 

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Σταυρόπουλος διαπίστωσε ότι 

υπάρχει η νόμιμη απαρτία στην αρχή της συνεδρίασης με την παρουσία 19 Δημοτικών 

Συμβούλων από το σύνολο των 25 και ανέγνωσε το 2
ο
 θέμα ημερησίας διάταξης «3η Πα-

ράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡ-

ΡΙΟΥ» 

 

 Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Παπαίωαννίδη, ο 

οποίος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου την υπ’αρ.πρ.28572/12-02-

2024 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:  

 

ΘΕΜΑ: 3
η
 Παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ».   

ΣΧΕΤ: 1) Η υπ’ Αρ. Πρωτ.: 28572/29-12 -2023 Αίτηση του κ. Μπαρτσώτα Η. Δημητρί-

ου. 

2) Η υπ’ Αριθμός Απόφασης 370/2023 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας (Α-

ΔΑ: 6Τ0ΨΩΚΓ-2Η9). 

3) Το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 22220/15-11-2023 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών 

Έργων. 

4) Η υπ’ Αρ. Πρωτ.: 22220/26-09-2023 Αίτηση του κ. Μπαρτσώτα Η. Δημητρίου. 

5) Η υπ’ Αριθμός Απόφασης 185/2023 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας (Α-

ΔΑ:  

ΨΣΥΘΩΚΓ-ΙΡΧ).  

6) Το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 7636/28-04-2023 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Τεχνικών 

Έργων.  

7) Η υπ’ Αρ. Πρωτ.: 7636/29-03-2023 Αίτηση του κ. Μπαρτσώτα Η. Δημητρίου. 

 

Έχοντας υπόψη μας: 

1. Τις διατάξεις του Άρθρου 147 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α’/08-08-2016) περί: 

«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγί-

ες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

2. Το Άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/07-06-2010) περί: «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης» 

και τα Άρθρα 3 και 20 του Π.Δ. 171/87 (ΦΕΚ 84/Α’/02-06-1987) περί: «Όργανα 

που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτε-

λούνται από τους Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλες σχετικές διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

3. To Άρθρο 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/Α’/06-10-2023) περί: «Αναμόρφωση του 

συστήματος διακυβέρνησης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, 

κατάργηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου δήμων, παρακολούθηση επιδόσε-

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
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ων τοπικής αυτοδιοίκησης οικονομική και διοικητική διαχείριση οργανισμών τοπι-

κής αυτοδιοίκησης, ευζωία των ζώων συντροφιάς, κατασκευή και αναβάθμιση λει-

τουργούντων χερσαίων συνοριακών σταθμών και λοιπές διατάξεις του Υπουργείου 

Εσωτερικών».  

4. Την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 7636/29-03-2023 Αίτηση παράτασης προθεσμίας περαιώσε-

ως του έργου του Αναδόχου (7
ο 

σχετικό) έως τις 29/10/2023, στην οποία αναφέρει 

τους λόγους της καθυστέρησης των εργασιών (μαζί με το προτεινόμενο Χρονοδιά-

γραμμα του Έργου συνοδευόμενο από αιτιολογική έκθεση).  

5. Το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 7636/28-04-2023 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Τεχνι-

κών Έργων προς το Δημοτικό Συμβούλιο (6
ο 

σχετικό) με το οποίο εισηγήθηκε την 

παραπάνω παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.  

6. Την υπ’ Αριθμός Απόφασης 185/2023 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπα-

κτίας (5
ο
 σχετικό – 1

ο
 συνημμένο), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμί-

ας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως 

και 29/10/2023 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες. 

7. Την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 22220/26-09-2023 Αίτηση παράτασης εκ νέου (2
η
 παράταση) 

της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του Αναδόχου (4
ο 

σχετικό) έως τις 

29/01/2024, στην οποία αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης των εργασιών 

(μαζί με το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα του Έργου). 

8. Το υπ’ Αρ. Πρωτ.: 22220/15-11-2023 Έγγραφο του Τμήματος Μελετών & Τεχνι-

κών Έργων προς το Δημοτικό Συμβούλιο με το οποίο εισηγήθηκε την παραπάνω 

παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου (3
ο
 σχετικό).  

9. Την υπ’ Αριθμός Απόφασης 370/2023 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπα-

κτίας (2
ο
 σχετικό – 2

ο
 συνημμένο), με την οποία εγκρίθηκε η παράταση προθεσμί-

ας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως 

και 29/01/2024 προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργασίες.  

10. Την υπ’ Αρ. Πρωτ.: 28572/29-12-2023 Αίτηση παράτασης εκ νέου (3
η
 παράταση) 

της προθεσμίας περαιώσεως του έργου του Αναδόχου (1
ο 

σχετικό – 3
ο
 συνημμένο) 

έως τις 29/07/2024, στην οποία αναφέρει τους λόγους της καθυστέρησης των ερ-

γασιών (μαζί με το προτεινόμενο Χρονοδιάγραμμα του Έργου). 

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε :  

την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Δ.Ε. 

ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως και 29/04/2024  προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες εργα-

σίες, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και κατόπιν των προαναφερομέ-

νων, παρακαλούμε για δικές σας ενέργειες σχετικά με την έγκριση της παράτασης της συ-

νολικής προθεσμίας του εν λόγω Έργου.  

 

 Στη συνέχεια ο κ. Παπαίωαννίδης, πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ την έγκριση της ανωτέ-

ρω εισήγησης.  

   

Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του κ. Παπαίωαννίδη , την 

οποία  ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_5056-23_fek_163-06-10-2023_teyxos_a/
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Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρα-

κτικά της απόφασης αυτής.   

 

 Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του όλα 

τα παραπάνω, 

  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την παράταση προθεσμίας περαιώσεως του Έργου: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ 

Δ.Ε. ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ» έως και 29/04/2024  προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες 

εργασίες, δεδομένου ότι δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο.  

 

Η Απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 52 / 2024. 

 

 

Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

 

Ο Πρόεδρος                                     Ο  Γραμματέας                  Τα μέλη 

    Υπογραφή                              Υπογραφή       Υπογραφές 

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ναύπακτος   22-02-2024 

 

Η Προϊσταμένη του ΤΥΠΟ 

Πρακτικογράφος Δ.Σ. 

 

 

Σταυρούλα-Μαρία Χωραφά 
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